

План мероприятий («Дорожная карта»)
по переходу и обеспечению условий реализации образовательных программ
с использованием дистанционных технологий, электронного обучения
МБОУ ЛИТ Кировского района города Новосибирска
26.03.2020

№п/п	Сроки	Мероприятие	Ответственные	Примечание
1. Сбор и обработка заявлений граждан				
1.1.	06.04.2020- 11.04.2020	Сбор и обработка заявлений граждан	Администрация, педагоги ЛИТ	
2. Организация работы по информированию родителей				
2.1.	06.04.2020	Информирование родителей на сайте Лицея	Администрация	
2.2.	06.04.2020	Информирование родителей на стенде Лицея	Администрация	
2.3.	06.04.2020	Информирование родителей через мобильное приложение (Ватсап), сеть Интернет	Администрация, педагоги ЛИТ	
3. Корректировка ООП и рабочих программ				
3.1.	06.04.2020- 17.04.2020	Корректировка ООП и рабочих программ	Администрация	
4. Корректировка оплаты труда учителей				
4.1.	При необходим ости	Корректировка оплаты труда учителей	Директор, бухгалтерия	
5. Внедрение и расширение использования методов и технологий дистанционного обучения				
5.1.	26.03.2020- 04.04.2020	Составление реестра учебных платформ для дистанционного обучения	Администрация, педагоги ЛИТ	
5.2.	26.03.2020- 04.04.2020	Составление реестра электронных адресов обучающихся для дистанционного обучения	Администрация, педагоги ЛИТ	
5.3.	С 06.04.2020	Расширение возможности работы в СДШ, в Электронной школе	Администрация, педагоги ЛИТ	
6. Повышение квалификации педагогов				
6.1.	26.03.2020- 04.04.2020	Заседание методических	Администрация, руководители	

		объединений и кафедр по внедрению дистанционного обучения	МО и кафедр, педагоги ЛИТ	
6.2.	26.03.2020-06.04.2020	Организация просмотра вебинаров для организации дистанционного обучения	Администрация, руководители МО и кафедр, педагоги ЛИТ	

Директор МБОУ ЛИТ



Т. В. Ивченко