

Утвержден  
приказом начальника департамента  
образования мэрии г. Новосибирска  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**Муниципальный план-график («дорожная карта»)  
комплексного сопровождения участия образовательных организаций города Новосибирска  
в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
1.1	Корректировка/актуализация направлений деятельности Научно-методического Совета, передача ему компетенций по координации реализации проекта «Школа Минпросвещения России» муниципальном уровне	Май 2022	ДО	Научно-методический Совет определен как орган, обеспечивающий координацию реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне
1.2	Определение муниципального ресурсного центра – муниципального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения». Актуализация функций муниципального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2022	ДО	Определен муниципальный ресурсный центр: МАУ ДПО «НИСО» - муниципальный оператор реализации проекта «Школа Минпросвещения», актуализированы его функции
1.3	Назначение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2022	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Назначен муниципальный координатор реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
1.4	Создание рабочей группы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2022	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Создана рабочая группа по реализации проекта «Школа Минпросвещения» в города Новосибирске, распределены функций членов рабочей группы
1.5	Проведение координационных заседаний рабочей группы по организационному и методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	Не реже 1 раза в месяц	ДО, МАУ ДПО «НИСО»,	Проведены координационные совещания рабочей группы по организационному и методическому сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

			члены рабочей группы	
1.6	Определение ОО для участия в реализации проекта, формирование базы данных ОО города Новосибирска – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.09. 2022	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Определены ОО для участия в реализации проекта, сформирована и поддерживается в актуальном состоянии база данных ОО города Новосибирска – участников проекта «Школа Минпросвещения России»
1.7	Обеспечение взаимодействия муниципального координационного органа, муниципального оператора реализации проекта с региональным координационным органом и региональным ресурсным центром реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечено взаимодействие муниципального координационного органа, муниципального оператора реализации проекта с региональным координационным органом и региональным ресурсным центром реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
1.8.	Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственных за реализацию проекта, в общеобразовательных организациях города Новосибирска – участниках проекта	Сентябрь 2022, постоянно	МАУ ДПО «НИСО»	Создана и поддерживается в актуальном состоянии в актуальном состоянии база данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных организациях города Новосибирска – участниках проекта
1.8	Синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях г. Новосибирска, обеспечение своевременного информирования представителей ОО, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России», о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации проекта	Постоянно	МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечена синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях г. Новосибирска. Обеспечено своевременное информирование представителей ОО, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России», о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации проекта
1.9	Организация прохождения самодиагностики ОО к участию в реализации проекта	Август-сентябрь 2022	Руководители ОО –	Проведена самодиагностика ОО, определен уровень готовности ОО к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

			участников проекта	
1.10	Организация участия в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» пилотных ОО г. Новосибирска	В течение 2022/2023 учебного года	ДО, МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО	Обеспечено участие муниципальных ОО г. Новосибирска в апробации проекта в пилотном режиме
1.11	Организация участия педагогического сообщества города Новосибирска в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО	Обеспечено участие педагогического сообщества города Новосибирска в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>II. Нормативное сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
2.1	Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	Постоянно	МАУ ДПО «НИСО»	На официальном сайте МАУ ДПО «НИСО» создан и поддерживается в актуальном состоянии банк нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»
2.2	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») по комплексному сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь 2022	ДО	Утвержден муниципальный план-график («дорожная карта») по комплексному сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2.3	Разработка и утверждение планов-графиков («дорожных карт») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО г. Новосибирска – участниками проекта	Декабрь 2022	Руководители ОО	Разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО г. Новосибирска – участниками проекта
2.4	Разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта	Январь - декабрь 2023	ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечена разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта

2.5	Внесение изменений в программы развития ОО – участников проекта	До 01.01.2023, по мере вступления в проект	Руководители ОО	Внесены изменения в программы развития ОО – участников проекта
2.6	Корректировка муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска на 2012-2026 годы» с учетом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России»	Январь 2023	ДО, НМС	Проведена корректировка муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска на 2012-2026 годы» с учетом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России»
<b>III. Методическое сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
3.1	Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школы Минпросвещения России», оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО - участникам проекта	В течение всего периода	ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечено совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школы Минпросвещения России», оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО - участникам проекта
3.2	Организация тематических консультаций по актуальным проблемам реализации проекта (корректировка Программ развития, дорожных карт реализации проекта)	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	Организовано проведение тематических консультаций по актуальным проблемам реализации проекта (корректировка Программ развития, дорожных карт реализации проекта), обеспечена ликвидация профессиональных дефицитов участников проекта
3.3	Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга для принятия мер и управленческих решений, направленных на реализацию проекта	В течение всего периода	НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Методические материалы (иные материалы) опубликованы, адресные методические рекомендации направлены управленческим командам ОО

3.4	Проведение мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках его реализации	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечено проведение 5-6 мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках его реализации
3.5	Организация обсуждения результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Проведен анализ и обсуждение результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
3.6	Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО	Обеспечено участие педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
3.7	Корректировка ДПП для педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска по вопросам содержания и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023	Муниципальные учреждения ДПО	В действующие ДПП для руководителей и педагогов ОО внесены коррективы по вопросам содержания и реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
3.8	Отбор и диссеминация лучших управленческих и педагогических практик ОО города Новосибирска по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	НМС, МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечены отбор и диссеминация лучших управленческих и педагогических практик ОО города Новосибирска по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>IV. Совершенствование кадрового потенциала ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров ОО при реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022 - январь 2023	МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО	Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров при реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП	Сентябрь-декабрь 2022	МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО	Обеспечено повышение квалификации 100% руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП
4.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических	В течение	МАУ ДПО	Обеспечено повышение квалификации 100%

	работников ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП	всего периода	«НИСО», руководители ОО	педагогических работников ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП
<b>V. Мониторинг участия образовательных организаций города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
5.1	Проведение мониторинга участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовка аналитических отчетов по итогам мониторинга	Не реже 2 раз в год	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечено проведение мониторинга участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовлены аналитические отчеты по итогам мониторинга
5.2	Сбор и обобщение информации по итогам участия ОО г. Новосибирска в апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель-май 2023	ДО, МАУ ДПО «НИСО»	Проведены сбор и обобщение информации по итогам участия ОО г. Новосибирска в апробации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовлена аналитическая справка по результатам участия
<b>VI. Информационное сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
6.1	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ОО г. Новосибирска. Публикация информационных релизов о мероприятиях в рамках реализации проекта на информационном портале НИОС	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ОО г. Новосибирска. Публикация информационных релизов о мероприятиях в рамках реализации проекта на информационном портале НИОС
6.2	Информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО города Новосибирска к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение всего периода	ДО	Обеспечено информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО города Новосибирска к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
6.3	Создание информационной страницы «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО», наполнение информационной страницы актуальными материалами о реализации проекта	В течение всего периода	МАУ ДПО «НИСО»	Обеспечено создание информационной страницы «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО», наполнение информационной страницы актуальными материалами о реализации проекта

6.4	Информирование участников образовательных отношений об участии ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» через официальные сайты образовательных организаций – участников проекта	В течение всего периода	Руководители ОО	Обеспечено информирование участников образовательных отношений об участии ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» через официальные сайты образовательных организаций – участников проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Используемые сокращения:**

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;

ДПП – дополнительная профессиональная программа;

МАУ ДПО «НИСО» – муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образования»;

НМС – Научно-методический Совет по координированию деятельности муниципальной методической службы;

ОО – образовательные организации.