

**План мероприятий (Дорожная карта) по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области в 2023 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Создание рабочей группы для координации реализации Проекта	Январь 2023	НИПКиПРО	Приказ о назначении членов рабочей группы
2.	Актуализация базы данных муниципальных координаторов	Январь 2023	НИПКиПРО	Обновленный список муниципальных координаторов
3.	Разработка и утверждение Дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	Январь 2023	НИПКиПРО	Утвержденная Дорожная карта
4.	Организация проведения промежуточной самодиагностики для общеобразовательных организаций Новосибирской области	Апрель 2023 Ноябрь 2023	НИПКиПРО	Аналитическая справка регионального оператора
5.	Анализ промежуточной самодиагностики школ-участников Проекта. Собеседования с муниципальными координаторами по результатам промежуточной самодиагностики	Июнь 2023 Декабрь 2023	НИПКиПРО	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы по устранению дефицитов в ходе реализации Проекта
6.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников проекта	ежеквартально	НИПКиПРО	План-график вебинаров, информационные письма
7.	Проведение совещаний рабочей группы по координации реализации Проекта в Новосибирской области	ежемесячно	НИПКиПРО	План совещаний, резолюции по итогам совещаний
2. Научно-методическое сопровождение				

1.	Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО и организация участия в программах повышения квалификации в рамках Проекта	В течение 2023 года	НИПКиПРО	Информационные письма, аналитическая справка регионального координатора
2.	Организация и проведение проектировочной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития	По отдельному графику	НИПКиПРО	Презентация обновленных программ развития на региональном круглом столе
3.	Организация и проведение защиты школьных моделей в муниципалитетах	До 2 марта 2023 г.	Муниципальные координаторы	Предоставление видеозаписи проведения защиты
4.	Организация и проведение публичной защиты муниципальной модели реализации Проекта	Март 2023 г.	НИПКиПРО	Внесение изменений в муниципальные дорожные карты реализации Проекта
5.	Организация консультационного сопровождения муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	По запросу	НИПКиПРО	Информационные письма, график консультирования
6.	Проведение регионального конкурса лучших практик по управлению качеством образования в рамках реализации Проекта	Август – ноябрь 2023	НИПКиПРО, школы-участники проекта	Положение о конкурсе, информационные письма
7.	Представление лучших практик школ-участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта	Август 2023	НИПКиПРО, школы-участники проекта	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
8.	Организация и проведение постоянно действующего методического семинара проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области по восьми направлениям реализации Проекта	По отдельному графику	НИПКиПРО	План-график постоянно действующего семинара

9.	Организация деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта	По отдельному графику	НИПКиПРО	Утвержденный Перечень стажировочных площадок, План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок
10.	Организация и проведение круглых столов по обмену опытом с другими субъектами РФ по направлениям реализации Проекта	В течение 2023 года	НИПКиПРО	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта Новосибирской области
3. Информационное сопровождение				
1.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах школ-участников Проекта	В течение 2023 года	НИПКиПРО	Обеспечение информированности общественности, в том числе педагогической и родительской, о ходе апробации и внедрения Проекта в Новосибирской области
2.	Ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций участников Проекта	В течение 2023 года	НИПКиПРО	Актуальное информирование муниципальных координаторов и школ-участников Проекта
3.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях	В течение 2023 года	НИПКиПРО	Актуальная информация о предстоящих мероприятиях в рамках апробации и внедрения Проекта
4. Мониторинг апробации и внедрения Проекта				
1.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль 2023	НИПКиПРО	Информационные письма
	Мониторинг выполнения плана мероприятий (Дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	ежеквартально	НИПКиПРО	Отчет муниципальных и регионального координатора о ходе реализации Проекта

**План-график проектировочной сессии для школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
по формированию программы развития**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Место проведения	Ответственный
1.	Семинар-практикум «Введение в программу развития Школы Минпросвещения»	Февраль 2023	НИПКиПРО	Рекичинская Е.А.
2.	Круглый стол «Особенности создания программы развития в ходе реализации проекта «Школа Минпросвещения»	Апрель 2023	НИПКиПРО	Рекичинская Е.А. Селина Т.М.
3.	Форсайт-сессия «Программа развития как инструмент продвижения проекта «Школа Минпросвещения»	Май 2023	НИПКиПРО	Поцукова Т.А. Рекичинская Е.А. Селина Т.М.

План-график постоянно действующего методического семинара для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области

№ п/п	Дата	Форма и тема мероприятия	Организатор мероприятия (ИРО, Методический центр, ОО и т.п.)	Ссылка для участия	Предполагаемое количество и категория участников
Знание					
1.	15.02.2023	Семинар «Система организации проектно-исследовательской деятельности школьников в естественно-научной области как «социальный лифт» в свете развития биотехнологий»	МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»	Очный формат	До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
2.	Февраль 2023	Обучающий семинар. «Проектирование современного урока в контексте концепции «Школа Минпросвещения России»	МАОУ Гимназия 11 Гармония	Очный формат	До 50 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
3.	26.04.2023	Семинар. «Школа на пути преобразований (преемственность в программе развития ОО)»	МБОУ Гимназия №14 «Университетская»	Очный формат	50 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
Здоровье					
1.	Декабрь 2023	Межрегиональная НПК «эффективные практики реализации предметных концепций по ОБЖ и физкультуре: опыт, проблемы и решения»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Очный формат	150 человек, включая руководителей ОО и педагогических работников школ-участников проекта

2.	Сентябрь 2023	Областная олимпиада «Учитель-Профессионал» для учителей ПО «Физическая культура, экология и ОБЖ»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	50 человек, включая учителей школ-участников проекта
3.	В течение года	Региональный конкурс «Разговор о правильном питании»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	Учителя школ-участников проекта
4.	В течение года	Региональный конкурс «Моя экологическая культура и здоровый стиль жизни»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	Учителя школ-участников проекта
5.					
Творчество					
1.	Апрель 2023	Всероссийская научно-практическая конференция «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОО – универсальная технология развития способностей детей	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Очный формат	250 человек, включая руководителей ОО и педагогических работников школ-участников проекта с дошкольными отделениями
2.	В течение года	Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – Здоровье!»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	Учителя школ-участников проекта
3.	Январь 2023	Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	Ученики и учителя школ-участников проекта
4.	Февраль-Март 2023	Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»	ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО	Заочный формат	Ученики и учителя школ-участников проекта
Воспитание					
1.	17.03.2023	Дискуссионные площадки. «Создание современного воспитательного пространства школы в контексте концепции	МБОУ Кудряшовская СШ № 25		До 150 человек Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта

		«Школа Минпросвещения России»			
2.	30.11.2023	Форсайт мастерская. «Управление формированием и развитием «воспитательного Уклада» образовательной организации в контексте проекта «Школа Минпросвещения России»»	МБОУ СОШ №3 Барабинского района	Очный формат	60 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
3.	В течение года	Консультации участников Регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Сердце отдаю детям»	ГАУ ДПО НСО НИПКПРО	Очно-заочный формат	Учителя и педагоги дополнительного образования школ-участников проекта
Профориентация					
1.	Сентябрь-Ноябрь 2023	Консультации участников Областного конкурса «Территория педагогического мастерства для руководителей ММО учителей технологии	ГАУ ДПО НСО НИПКПРО	Очно-заочный формат	Учителя школ-участников проекта – руководители ММО учителей технологии
Учитель					
1.	29 марта с 10.00 до 16.00	Панорамная площадка. «Учитель. Школьная команда. «Конструктор педагогической компетентности»	МБОУ «Лицей №126»		До 100 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ, расположенных на территории НСО
2.	Октябрь 2023	Семинар по теме «Реализация модели наставничества в МАОУ «Лицей №9»	МАОУ «Лицей №9»		100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
Школьный климат					

1.	Март 2023	Семинар- практикум. «Создание комфортных условий для обучения и социализации детей с ОВЗ»	МБОУ Чановская СШ № 2	Очный формат	До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
2.	17.03.2022	Семинар. «Технологии работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий». 1 доклад «Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в системе дополнительного образования». 2 доклад «Основы профориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ в области креативных индустрий»	ГБОУ НСО «ОЦО»	https://leader-id.ru/events/386001	До 100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
Образовательная среда					
1.	28.02.2023 12.00-14.00	«Гимназия - территория успеха», форма проведения - НеКонференция.	МАОУ «Гимназия №12»	Очный формат	До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
2.	21.09.2023	Виртуальная экскурсия. «Роль multifunctional архитектурного пространства школы в повышении мотивации обучающихся к образовательной деятельности и развитию инновационной деятельности образовательной организации»	МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»		Более 100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ, расположенных на территории НСО

Школа Минпросвещения: инновационные образовательные практики и управление образованием

1.	13.04.2023	Точка Кипения «Ген НТИ», с 11:00 до 14:00 «Новые образовательные практики для успешной реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	МАОУ Лицей №22 «Надежда Сибири»		40 участников семинара плюс он-лайн трансляция. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта
2.	21 апреля 2023 года	Стратегическая сессия «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном районе: опыт управления, проблемы, пути решения, зоны развития» На базе 4 площадок - школ участников проекта (СОШ №3,92,93,47)	Управление образования администрации Барбинского района		230 чел. (управленческие команды ОО муниципальных районов НСО)

План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области

№ п/п	Направление проекта «Школа Минпросвещения России»	Сроки	Стажировочная площадка	Ответственный	Прикрепленные ОО
1.	Знание				
2.	Здоровье				
3.	Творчество				
4.	Воспитание				
5.	Профориентация				
6.	Учитель				
7.	Школьный климат				
8.	Образовательная среда				